JArbeitspakete”

2.Woche - Vorbereitungsphase

Arbeitspaket 1 :
Meniplanung mit korrespondierender Getrankeauswahl
( Getranke und Mentiikunde )

Arbeitspaket 2 :
Auswahl und Materialanforderung fir die Dekoration, Einladungen und der Menikarten, er-
stellen einer Gasteliste,

Arbeitspaket 3 :
Erstellen eines Functionssheet und Erstellen eines Serviceplans fiir die Veranstaltung

3.Woche - Vorbereitungsphase

Arbeitspaket 1:
Erstellen und Abgabe einer Bestellliste fiir Lebensmittel und Getranke

Arbeitspaket 2:
Vorbereiten der Prasentation,

Arbeitspaket 3:
Erstellen des Tischplans und Ausarbeitung und Planung des Serviceablaufes,

5.Woche - Realisierungsphase

Arbeitspaket 1:
Vorbereitungsarbeiten — Mise en place fiir die Veranstaltung
Uben der Serviceart am Tisch des Gastes, Probelauf

6.Woche - Durchfiihrung

Arbeitspaket 1:
Mise en place fir die Veranstaltung und fassen der bestellten Ware im Lager,
Endkontrolle und Servicebesprechung




